



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

PALMEIRAS DO TOCANTINS - TO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - I C P - B R A S I L .

DIÁRIO EDIÇÃO Nº 336



ANO III – PALMEIRAS DO TOCANTINS, TERÇA - FEIRA, 05 DE SETEMBRO DE 2023.

SUMÁRIO

TERMO ADITIVO DE CONTRATO

1

TERMO ADITIVO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 116/2022.

SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 116/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 032/2022; TOMADA DE PREÇO 002/2022. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DO TOCANTINS, por meio da Prefeitura Municipal de Palmeiras do Tocantins, Estado do Tocantins, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.064.056/0001-30, situada na Rua Mariano Araújo Lima, S/N, Palmeiras do Tocantins/TO, CEP: 77.913.000 doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor Francisco Nolêto Junior, RG nº ***, CPF nº ***. CONTRATADA: a empresa K W DA SILVA SOUSA EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 17.900.471/0001-59, com sede na rua XV de novembro nº 04, Centro, CEP.77. 908-000, na cidade de Aguiarnópolis - TO, tendo como representante legal o senhor KENEDS WILLIAN DA SILVA SOUSA, portador do RG: ***, inscrito no CPF/MF nº ***, residente a na rua **. OBJETO: contratação de empresa de engenharia para execução de serviço de construção de complexo esportivo no município de palmeiras do Tocantins – TO. VIGÊNCIA: O prazo de 08 (oito) meses (06/09/2023 a 05/05/2024).

Palmeiras do Tocantins - TO, 05 de setembro de 2023.

FRANCISCO NOLETO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



FRANCISCO NOLETO JÚNIOR
Prefeito Municipal