



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

PALMEIRAS DO TOCANTINS - TO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - I C P - B R A S I L .

DIÁRIO EDIÇÃO Nº 140

ANO II – PALMEIRAS DO TOCANTINS, SEXTA - FEIRA, 08 DE JULHO DE 2022.



SUMÁRIO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 1

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

DÉCIMO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 05/2020.

TOMADA DE PREÇO Nº 09/2019. Contratante: MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DO TOCANTINS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.064.056/0001-30, com sede na Rua Mariano Araújo Lima, nº465, Centro, Palmeiras do Tocantins – TO; aqui denominada CONTRATANTE, representado neste ato pelo senhor FRANCISCO NOLETO JUNIOR, brasileiro, casado, maior, capaz, portador do RG. 86.064 2ª via SSP/TO, inscrito no CPF/MF nº 576.745.073-00, domiciliado e residente na Rua Mané Garrincha, nº 612, nesta cidade. Contratado: A empresa CONSTRUTORA TAVARES - LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.436.712/0001-01, com sede na Avenida Rondônia, s/n, centro, CEP: 77.908-000, na cidade de Aguiarnópolis, e-mail: construtoratavarestda@gmail.com, fone: (99) 9 9138-7142, tendo como representante legal o senhor JOSÉ WILAME TAVARES DE SOUSA, brasileiro, casado, portador do CI/RG sob o nº 119.315 SSP/TO e CPF sob o nº 769.289.003-00, residente e domiciliado na Avenida Rondônia, s/n, Centro, na cidade de Aguiarnópolis/TO. Objeto: Décimo termo aditivo ao Contrato nº 05/2020, que tem por objeto o cumprimento de convenio firmado com o FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, visando conclusão do objeto do convenio PAC2 nº 11559/2014, quadra esportiva no assentamento primeiro de janeiro, no município de Palmeiras do Tocantins, em que altera a Clausula Terceira - PRAZO E PRORROGAÇÃO, no item 3.1, acrescentando ao prazo inicial o total de 90 (noventa) dias, passando o mesmo a sua vigência compreendida 09 de julho de 2022 a 07 de outubro de 2022, permanecendo inalteradas as demais cláusulas contratuais.

Palmeiras do Tocantins – TO, 08 de julho de 2022.

FRANCISCO NOLETO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



FRANCISCO NOLETO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL